



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
เรื่อง กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสนองความต้องการพัสดุของหน่วยงานต่างๆและบรรลุวัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการแบ่งส่วนราชการ โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัสดุจึง กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายไชยา หาญสมุทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา อำเภอภูผศรีภูก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต่องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.66-ก.ย.67	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	200,000			เฉพาะเจาะจง	15	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
2	ธ.ค.66/ก.ค.67	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	50,000			เฉพาะเจาะจง	15	
3	ธ.ค.66/ก.ค.67	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	120,000			เฉพาะเจาะจง	15	
4	ต.ค.66-ก.ย.67	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	400,000			เฉพาะเจาะจง	30	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
5	ธ.ค.66/ก.ค.67	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000			เฉพาะเจาะจง	15	
6	ต.ค.66-ก.ย.67	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	150,000			เฉพาะเจาะจง	15	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
7	ม.ค.67-ก.ค.67	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	200,000			เฉพาะเจาะจง	15	
8	ม.ค.67-ก.ค.67	วัสดุสำรวจ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	10,000			เฉพาะเจาะจง	30	
9	ส.ค.-67	วัสดุดนตรี	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000			เฉพาะเจาะจง	30	

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผน (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุภาณี จินาณณี) (นางกรรณิกา อนันต์ธนเสถียร) (นายบุญฤทธิ์ โชตินอก) (นายไชยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขา

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10	ม.ย.67-ก.ค.67	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	17,000			เฉพาะเจาะจง	30	
11	ธ.ค.-67	เครื่องตัดหญ้า	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	9,500			เฉพาะเจาะจง	30	
12	ม.ย.67-ก.ค.67	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	40,000			เฉพาะเจาะจง	30	
13	ม.ย.67-ก.ค.67	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	6,600			เฉพาะเจาะจง	30	
14	ม.ย.67-ก.ค.67	เครื่องสำรองไฟฟ้า	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	7,500			เฉพาะเจาะจง	30	
15	ธ.ค.66/ก.ค.67	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	การรักษาสภาพภายใน	5,000			เฉพาะเจาะจง	15	
16	ธ.ค.66/ก.ค.67	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	การรักษาสภาพภายใน	30,000			เฉพาะเจาะจง	15	
17	ต.ค.66-ก.ย.67	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	การรักษาสภาพภายใน	50,000			เฉพาะเจาะจง	15	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
18	ก.ค.-67	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักปลัด	การรักษาสภาพภายใน	145,000			เฉพาะเจาะจง	30	

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุมาลี จินามณี)

(นางกรรณิกา อนันต์ธนเสถียร)

(นายบุญพัฒน์ โชตินอก)

(นายไชยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)				
19	เม.ย.67-ก.ย.67	วัสดุเครื่องดับเพลิง	สำนักงานปลัด	50,000				เฉพาะเจาะจง	30	
20	ธ.ค.-67	วัสดุจราจร	สำนักงานปลัด	30,000				เฉพาะเจาะจง	30	
21	ธ.ค.66-ม.ค.67	วัสดุอื่นๆ	สำนักงานปลัด	20,000				เฉพาะเจาะจง	30	
22	ต.ค.66-ก.ย.67	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัด	120,000				เฉพาะเจาะจง	30	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
23	ม.ค.67-มิ.ย.67	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักงานปลัด	700,000				เฉพาะเจาะจง	30	
24	ก.ค.-67	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักงานปลัด	15,000				เฉพาะเจาะจง	30	
25	ก.พ.67-มี.ค.67	เครื่องพ่นหมอกควัน	สำนักงานปลัด	59,000				เฉพาะเจาะจง	30	
26	ต.ค.66-ก.ย.67	ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ. จำนวน 10 แห่ง	กองการศึกษา	3,373,700				เฉพาะเจาะจง	30	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
27	ต.ค.66-ก.ย.67	ค่าอาหารเสริมนม ศพด. 5 แห่ง	กองการศึกษา	361,500				เฉพาะเจาะจง	30	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
28	ต.ค.66-ก.ย.67	วัสดุกีฬา	กองการศึกษา	30,000				เฉพาะเจาะจง	30	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุมาลี จินาเน)

(นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร)

(นายบุญญพัฒน์ โชตินอก)

(นายไชยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
29	จ.ค.66-มิ.ย.67	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	50,000			เฉพาะเจาะจง	30	
30	จ.ค.66-มิ.ย.67	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	15,000			เฉพาะเจาะจง	30	
31	ม.ค.67-มิ.ย.67	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	25,000			เฉพาะเจาะจง	30	
32	มิ.ย.67-ก.ค.67	เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ 1 ตัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	4,390			เฉพาะเจาะจง	30	
33	มิ.ย.67-ก.ค.67	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ชุด	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	8,500			เฉพาะเจาะจง	30	
34	ก.ค.67	วัสดุการศึกษา	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	100,000			เฉพาะเจาะจง	30	
35	มิ.ย.67-ก.ค.67	วัสดุคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	19,000			เฉพาะเจาะจง	30	
36	มิ.ย.67-ก.ค.67	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(In tank printer)	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	4,100			เฉพาะเจาะจง	30	
37	มิ.ย.67-ก.ค.67	เครื่องสำรองไฟฟ้า	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	2,500			เฉพาะเจาะจง	30	
38	จ.ค.66/มิ.ย.67	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	100,000			เฉพาะเจาะจง	15	

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

ผู้ให้ชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาลี จินาณณี)

(นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร)

(นายบุญชูพัฒน์ โชตินอก)

(นายไชยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
39	ธ.ค.66/ม.ย.67	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	20,000			เฉพาะเจาะจง	15	
40	ธ.ค.66/ม.ย.67	วัสดุตุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	20,000			เฉพาะเจาะจง	15	
41	ม.ค.67-ก.ค.67	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	100,000			เฉพาะเจาะจง	15	
42	ม.ย.67-ก.ค.67	เก้าอี้ทำงาน 5 ตัว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	21,950			เฉพาะเจาะจง	30	
43	ม.ย.67-ก.ค.67	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดดำ	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	3,300			เฉพาะเจาะจง	30	
44	ม.ย.67-ก.ค.67	ตู้เหล็ก 2 บานจำนวน 10 ตู้	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	60,000			เฉพาะเจาะจง	30	
45	ต.ค.66-ก.ย.67	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	เคหะและชุมชน	20,000			เฉพาะเจาะจง	15	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
46	ต.ค.66-ก.ย.67	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	เคหะและชุมชน	50,000			เฉพาะเจาะจง	15	ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
47	ต.ค.66-ม.ค.67	โครงการปรับปรุงถนนดิน/ลงหินคลุก (เส้นนาบางจะนะ)หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	200,000			เฉพาะเจาะจง	45	

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผน (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี จินาณณี) (นางกรรณิภา อนันต์ชนเสถียร) (นายบุญญพัฒน์ โชตินอก) (นายไชยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)				
48	ต.ค.66-มี.ค.67	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นดอนปู่ตา)หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	กองช่าง	50,000				เฉพาะเจาะจง	45	
49	ต.ค.66-มี.ค.67	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นทางทางเกวียน)หมู่ที่ 22	กองช่าง	100,000				เฉพาะเจาะจง	45	
50	ต.ค.66-มี.ค.67	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นร่องซัง)หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	กองช่าง	194,000				เฉพาะเจาะจง	45	
51	ต.ค.66-มี.ค.67	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นสามแยกค่าย ดชด.-คำม่วง หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	กองช่าง	156,000				เฉพาะเจาะจง	45	
52	ต.ค.66-มี.ค.67	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ลงหินคลุก)เส้นข้างวัดบ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	กองช่าง	162,000				เฉพาะเจาะจง	45	
53	ธ.ค.66/มิ.ย.67	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	200,000				เฉพาะเจาะจง	15	

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุมาลี จินนณี)

เจ้าหน้าที่

(นางกรรณิกา อนันต์ธนเสถียร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบุญญพัฒน์ โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ่

(นายไชยา หาญสมุทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ่

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
54	ธ.ค.66/ม.ย.67	วัสดุการเกษตร	กองช่าง	เคหะและชุมชน	20,000			เฉพาะเจาะจง	15	
55	ธ.ค.66/ก.ค.67	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เคหะและชุมชน	150,000			เฉพาะเจาะจง	15	
56	ม.ค.67/ก.ค.67	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	เคหะและชุมชน	300,000			เฉพาะเจาะจง	30	
57	ม.ค.67/ก.ค.67	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	เคหะและชุมชน	40,000			เฉพาะเจาะจง	15	
58	ม.ค.67/ส.ค.67	วัสดุสำรวจ	กองช่าง	เคหะและชุมชน	20,000			เฉพาะเจาะจง	30	
59	ม.ค.67-ม.ค.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นบ้านนายวินดี	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	50,000			เฉพาะเจาะจง	68	

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุมาลี จินามณี)

(นางกรรณิกา อนันต์ธนเสถียร)

(นายบุญญพัฒน์ โชตินอก)

(นายไชยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)				
60	ม.ค.67-มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	กองช่าง	172,000				เฉพาะเจาะจง	68	
61	ม.ค.67-มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (ร่องขุนแก้ว)หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง	กองช่าง	229,000				เฉพาะเจาะจง	98	"
62	ม.ค.67-มิ.ย.67	โครงการสร้างบล็อกคอนกรีต (ร่องหินลาด)หมู่ที่ 4 บ้านโสกก่อ	กองช่าง	229,000				เฉพาะเจาะจง	98	"
63	ม.ค.67-มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต (วิ่งบัว)หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก	กองช่าง	229,000				เฉพาะเจาะจง	98	"
64	ม.ค.67-มิ.ย.67	โครงการติดตั้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับห้องปรับอากาศบ้าน(เดิม) หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	กองช่าง	150,000				เฉพาะเจาะจง	45	"
65	ม.ค.67-มิ.ย.67	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโป่งยอ	กองช่าง	238,000				เฉพาะเจาะจง	45	"

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาลี จินาณณี)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายบุญญพัฒน์ โชตินอก)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายไชยา หาญสมุทร)

ผู้อนุมัติ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
66	ม.ค.67-มิ.ย.67	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโนนลำดวน	กองช่าง	เคหะและชุมชน	100,000			เฉพาะเจาะจง	45	"
67	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เสริมเหล็ก(บริเวณสี่งลิ้ม)หมู่ที่1 บ้านห้วยข่า	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	167,000			เฉพาะเจาะจง	68	"
68	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(เส้นซอยร่มเย็น)หมู่ที่ 23	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	330,000			เฉพาะเจาะจง	68	"
69	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(เส้นบ้านนางพัตตาวา)หมู่ที่ 20 บ้านคำแสนสุข	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	419,000			เฉพาะเจาะจง	68	"
70	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(เส้นไปอ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ) หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	350,000			เฉพาะเจาะจง	68	"
71	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(เส้นร่องคำควายตายท่าทางเกวียน)หมู่ที่ 22บ้านสร้างหอม	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	150,000			เฉพาะเจาะจง	68	"

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาลี จินาณณี)

(นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร)

(นายบุญญพัฒน์ โชตินอก)

(นายไยยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)				
72	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบก หมู่ที่ 6 ตำบลนางหนู	กองช่าง	200,000				เฉพาะเจาะจง	68	
73	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านนาถอง พวงจำปี)	กองช่าง	160,000				เฉพาะเจาะจง	68	
74	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า (เส้นบ้านพ้อใหญ่พร สาทาโล)	กองช่าง	203,000				เฉพาะเจาะจง	68	
75	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเก่ากลาง (เส้นบ้านนายชู วงศ์คำดี)	กองช่าง	370,000				เฉพาะเจาะจง	68	
76	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองเม็ก (เส้นบ้านนางกัญญา สายแก้ว)		250,000				เฉพาะเจาะจง	68	
77	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 22 บ้านสร้างทอง(เส้นหนองกระโดน)	กองช่าง	100,000				เฉพาะเจาะจง	68	

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุมาลี จินาเมณี)

(นางกรรณิภา อนันต์ธนะเสถียร)

(นายบุญชีพพัฒน์ โชตินอก)

(นายไชยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)				
78	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 23 บ้านห้วยข่า(เส้นหนองหัวลิง)	กองช่าง	270,000				เฉพาะเจาะจง	68	
79	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำบาก (เส้นบ้านน้อย หัวสะพาน)	กองช่าง	300,000				เฉพาะเจาะจง	68	
80	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปก	กองช่าง	351,000				เฉพาะเจาะจง	68	
82	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดฝาปิด คสล.หมู่ที่ 14 บ้านโสกก่อ	กองช่าง	376,000				เฉพาะเจาะจง	98	
83	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยข่าทักษิณ	กองช่าง	450,000				เฉพาะเจาะจง	98	
84	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่พัก หมู่ที่ 22 บ้านสร้างหอม	กองช่าง	200,000				เฉพาะเจาะจง	98	

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุมาลี จินาณณี)

(นางกรรณิกา อนันต์นเสถียร)

(นายบุญญพัฒน์ โชตินอก)

(นายไชยา หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
85	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่ักก หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	300,000			เฉพาะเจาะจง	98	"
86	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	600,000		ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		98	"
87	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 9 บ้านแก้งสมบูรณ์	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	600,000		ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		30	"
88	เม.ย.67-ก.ย.67	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่ชำรุด) หมู่ที่ 7 บ้านสร้างพยอม	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	600,000		ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		98	"

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(นางสาวสุมาลี จินาณณี)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นางกรรณิภา อนันต์ธนาเสถียร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายบุญยพัฒน์ โขตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายไชยา หาญสมุทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
89	ม.ย.67-ก.ค.67	เก้าอี้สำนักงาน	กองช่าง	แผนงานคณะและชุมชน	4,390			เฉพาะเจาะจง	30	
90	ม.ย.67-ก.ค.67	ตู้เหล็ก	กองช่าง	แผนงานคณะและชุมชน	18,000			เฉพาะเจาะจง	30	
91	ม.ย.67-ก.ค.67	โต๊ะทำงานพร้อมกระจกขนาด 5ฟุต	กองช่าง	แผนงานคณะและชุมชน	8,500			เฉพาะเจาะจง	30	
92	ม.ย.67-ก.ค.67	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	6,600			เฉพาะเจาะจง	30	
93	ม.ย.67-ก.ค.67	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	16,000			เฉพาะเจาะจง	30	

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุมาลี จินาณณ)

เจ้าหน้าที่

(นางกรรณิภา อนันต์ธนะเสียร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายปัญญาพัฒน์ โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่

(นายไชยา หาญสมุทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
94	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแคนทอง (เส้นทางเอ้งเก็บน้ำ)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	498,000			เฉพาะเจาะจง	68	
95	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแก้งสว่าง	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	200,000			เฉพาะเจาะจง	68	
96	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ (เส้นทางระน้ำ นพค.-เอ้งเก็บน้ำ)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	600,000			ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	98	
97	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน (เส้นทางหนองจอง)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	600,000			ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	98	
98	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเหนียว (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	550,000			ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	98	

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาลี จินนามณี)

เจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายปัญญาพัฒน์ โยธินอก)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายไชยา หาญสมุทร)

ผู้อนุมัติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า-

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)				
99	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก้งอุดม (เส้นทางลาดาประชาคม)	กองช่าง	600,000		ประมาณการก่อสร้าง			98	
100	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16บ้านโนนลำดวน (เส้นทางนางสมพร โคตรคันทา)	กองช่าง	516,000		ประมาณการก่อสร้าง			98	
101	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง	กองช่าง	68,000		เฉพาะเจาะจง			45	
		พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า								
102	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง	กองช่าง	50,000		เฉพาะเจาะจง			45	
		พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหนียว								
103	ก.ค.67-ก.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง	600,000		ประมาณการก่อสร้าง			98	
		ที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 8 บ้านบก								

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุมาลี จินามณี)

(นางกรรณิกา อนันต์ธนเสถียร)

(นายบุญญพัฒน์ โชตินอก)

(นายสุชาติ หาญสมุทร)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า